



PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE A MI-PARCOURS (AOÛT) DE L'UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO , GESTION 2023

No d'ordre	Budget	Ligne crédit	Montant initial	Montant dépenses engagées non liquidées	Ouverture	Annulation	Montant estimé (crédit pour la passation des marchés 2023)	Credit total dans le budget (montant dépenses engagées non liquidées + montant estimé)	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ Propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/ Propositions (jour)	Date probable de démarrage des prestations (jour)	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir d'exécution
SECTION INVESTISSEMENT																
1	UV-BF	Chap.21 art.211	9 000 000	-		9 000 000	-	9 000 000	Développement de couche logicielle	Consultation de consultants	7-avr.-23	14-avr.-23	5	3-mai-23	30	3-juin-23
2	UV-BF	Chap.21 art.212	8 000 000	-	-	-	8 000 000	8 000 000	Acquisition et installation de licences au profit de l'UV-BF/	Demande de cotation formelle	28-août-23	31-août-23	1	14/07/2023	14	30-sept.-23
3	UV-BF	Chap.21 art.213	60 000 000	-	-	-	60 000 000	60 000 000	deploiement de solution de télémédecine au profit de l'UV-BF	Entente directe	11-sept.-23	14-sept.-23	1	15-sept.-23	30	15-oct.-23

4	UV-BF	Chap.23 art.234 para.2349	5 000 000	-	-	5 000 000	-	182 775 620	Raccordement du siège et de l'ENO de Karpala à l'ONEA, SONABEL, SONATEL	Entente directe	11-avr.-23	21-avr.-23	1	5-mai-23	30	5-juin-23
5	UV-BF								Raccordement de l'ENO à la fibre optique	Convention avec l'ANPTIC	8-sept.-22	9-sept.-22	1	19-sept.-22	60	19-nov.-22
6	UV-BF/Fonds minier	Chap.24 art.241 para.2413	50 000 000	-	27 703 380	-	77 703 380	77 703 380	Acquisition d'équipements de laboratoire de certification et de test électronique	Demande de prix	18-août-23	30-août-23	3	18-sept.-23	45	6-nov.-23
7	UV-BF	Chap.24 art.241 para.2416	9 300 000	-	-	-	9 300 000	17 125 095	Acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour les filières de l'UV-BF	Demande de cotation formelle	11-sept.-23	14-sept.-23	1	15-sept.-23	30	16-oct.-23
8	UV-BF	Chap.24 art.242	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	Acquisition de matériel de bureau au profit de l'UVBF	Demande de cotation formelle	31-juil.-23	3-août-23	1	21-août-23	30	21-sept.-23
9	UV-BF	Chap.24 art.243	110 000 000	-	-	-	110 000 000	110 000 000	Lot 1: acquisition de matériel complémentaire pour la mini data center	Appel d'Offres Ouvert	17-août-23	28-août-23	3	18-sept.-23	60	18-nov.-23

10	UV-BF		9 900 000	-	-	9 900 000	9 900 000	9 900 000	Lot 2: Acquisition de matériel informatique au profit de l'UVBF	4-mai-23	6-juin-23	3	19-juin-23	60	19-août-23	
11	UV-BF	Chap.24 art.244	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipement des classes virtuelles	21-août-23	24-août-23	1	11-sept-23	30	11-oct-23	
TOTAL I : SECTION INVESTISSEMENT			271 200 000	185 600 715	27 703 380	14 000 000	284 903 380	484 504 095								
SECTION FONCTIONNEMENT																
12	UV-BF	Chap.60 art.604 para.6042	15 000 000	-	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	Acquisition de carburant	10-avr-23	10-avr-23	1	20-avr-23	30	20-mai-23	
13	UV-BF	Chap.60 art.604 para.6043	6 000 000	-	-	5 010 000	990 000	990 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	21-août-23	24-août-23	1	7-sept-23	30	7-oct-23	
14	UV-BF	Chap.60 art.604 para.6045	9 000 000	-	-	-	9 000 000	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques	10-janv-23	13-janv-23	1	30-janv-23	14	2-mars-23	
15	UV-BF	Chap.60 art.604 para.6047	9 000 000	-	-	1 321 750	7 678 250	7 678 250	Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau	7-févr-23	14-févr-23	1	27-févr-23	14	13-mars-23	

16	UV-BF	Chap.60 art.605 para 6055	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	Acquisition de petits matériels et outillage	Demande de cotation formelle	21-aout-23	24-aout-23	1	7-sept-23	30	7-oct-23
17	UV-BF		12 400 000	-	12 600 000	-	25 000 000	34 000 000		Lot 1 : hébergement de platesformes de formation de l'UV- BF sur un espace dédié		30-aout-23	10-sept-23	7	30-sept-23	45	15-nov-23
18	UV-BF	Chap.60 art.605 para 6056	5 000 000	-	4 000 000	-	9 000 000			Lot 2 : hébergement de platesformes administratives de l'UV-BF sur un espace dédié	Demande de proposition allégée	30-aout-23	10-sept-23	7	30-sept-23	45	15-nov-23
19	UV-BF		3 000 000	-	-	3 000 000	-	-		lot 3:mise en place d'un portail capif au profit de l'UV- BF		22-mai-23	3-avr-23	7	24-avr-23	60	23-juin-23
20	UV-BF	chap.61 art.614 para.6142	9 800 000	2 061 700	-	-	9 800 000	11 861 700		Acquisition de billets d'avion	Demande de cotation formelle (MC)	14-mars-23	17-mars-23	1	3-avr-23	14	31-déc-23
21	UV-BF		2 500 000	-	-	-	2 500 000	2 500 000		Lot 1: Entretien et réparation des installations sanitaires (MC)		15-mars-23	20-mars-23	1	4-avr-23	14	31-déc-23
22	UV-BF	chap.62 art.624 para.6241	2 500 000	-	-	-	2 500 000	2 500 000		Lot 2: Entretien et maintenance des climatiseurs (MC)	Demande de cotation formelle	15-mars-23	20-mars-23	1	4-avr-23	14	31-déc-23

23	UV-BF		2 500 000	-	-	-	2 500 000	2 500 000	Lot 3 :Entretien et réparation d'installations électriques et groupe électrogène (MC)		15-mars-23	20-mars-23	1	4-avr.-23	14	31-déc.-23
24	UV-BF	chap.62 art.624 para.6243	5 000 000	658 100	-	4 341 900	4 341 900	4 341 900	Entretien et réparation des véhicules (MC)	Demande de cotation formelle	27-févr.-23	2-mars-23	1	17-mars-23	14	31-déc.-23
25	UV-BF	chap.62 art.624 para.6244	9 750 000	-	-	2 000 000	2 000 000	9 750 000	Maintenance du logiciel SIGEP (MC)	Demande de cotation formelle	9-mars-23	13-mars-23	1	28-mars-23	14	31-déc.-23
26	UV-BF			-	-	7 750 000	7 750 000	-	Entretien et réparation du matériel informatique, du copieur et serveurs (MC)	Demande de cotation formelle	9-mars-23	13-mars-23	1	28-mars-23	14	31-déc.-23
27	UV-BF	chap.62 art.625 para.6253	5 000 000	2 904 233	-	2 095 767	2 095 767	2 095 767	Assurance du matériel roulant	Entente directe (suivant arrêté n°2017-77)	10-janv.-23	10-janv.-23	1		14	31-déc.-23

28	UV-BF	chap.62 art.627 para.6272	5 000 000	-	-	25 500	4 974 500	4 974 500	4 974 500	Confection de catalogues et d'imprimés publicitaires	Demande de cotation formelle	11-avr.-23	14-avr.-23	1	28-avr.-23	30	28-mai-23
29	UV-BF	chap.62 art.627 para.6279	9 800 000	-	240 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000	Mise en œuvre œuvre des actions de communication et de marketing	Consultation de Consultants	16-mars-23	23-mars-23	5	11-avr.-23	60	11-juin-23
30	UV-BF	Chap.62 art.628 para.6289	-	2 750 000	-	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	Acquisition de cartes de communication	Demande de cotation formelle	11-sept-23	14-sept-23	1	15-sept-23	30	16-oct-23
31	UV-BF	Chap.63 art.633	9 500 000	-	9 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	formation de personnel	Consultation de consultants	4-avr.-23	11-avr.-23	5	2-mai-23	30	3-juin-23
32	UV-BF	Chap.63 art.634	9 000 000	-	6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 240 000	6 240 000	Abonnement au pack mail	Demande de cotation formelle	2-août-23	7-août-23	1	21-août-23	30	21-sept-23
33	UV-BF		9 000 000	-	5 760 000	3 240 000	3 240 000			abonnement WIFI	Demande de cotation formelle	7-févr.-23	10-févr.-23	1	13-févr.-23	14	28-févr.-23

34	UV-BF	Chap.63 art.637 para.6371	9 800 000	-	567 680	9 232 320	9 232 320	9 232 320	Gardiennage des locaux de l'UV-BF (MC)	Demande de cotation formelle	13-déc.-22	16-déc.-22	1	30-déc.-22	30	31-déc.-23		
35	UV-BF	Chap.63 art.637 para.6372	9 800 000	-	109 340	9 690 660	9 690 660	9 690 660	Nettoyage des locaux (MC)	Demande de cotation formelle	13-déc.-22	16-déc.-22	1	30-déc.-22	30	31-déc.-23		
36	UV-BF	Chap.63 art.637 para.6375	7 000 000	1 296 000	-	7 000 000	7 000 000	16 496 000	Lot1: Fourniture de pause-café et de déjeuner (MC)	Demande de cotation formelle (MC)	10-janv.-23	13-janv.-23	1	30-janv.-23	30	31-déc.-23		
37	UV-BF		-	8 200 000	-	8 200 000	8 200 000		Lot2: Fourniture de pause-café pour les activités hors de Ouagadougou (MC)	Demande de cotation formelle (MC)	11-sept.-23	14-sept.-23	1	15-sept.-23	30	31-déc.-23		
TOTAL II : SECTION FONCTIONNEMENT																		
TOTAL GENERAL (I+II)																		
									167 661 097	162 803 397	35 096 603	27 550 000	3 357 700	170 350 000				
									652 165 192	447 706 777	49 096 603	55 253 380	188 958 415	441 550 000				
									447 706 777	TOTAL GENERAL (I+II)								

Ouagadougou, le 10 août 2023

